

**OPM:n hallinnonalan talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke
Taloushallinto-osaprojekti**

Osaprojektin vaiheet	Alkaa	Päätyy
Työsuunnitelma	17.1.07	31.1.07
Prosessikuvaukset	16.2.07	12.6.07
Tilipuitteiden yhtenäistäminen	8.5.07	30.10.07
Tiliorganisaatorakenne	<i>Seurataan VM:n projektin etenem.</i>	
Taloussääntöjen tarkistaminen	kevät 08	
Kommentit siirtymävaiheen (2009-2012)taloushallinnon järjestelmään <i>Taha:n kanta: nykyisillä järjestelmillä</i>	02.07	
Siirtymäkausi	syksy 08	12.09
Viestintä ja koulutus	17.1.07	31.12.08

**OPM:n hallinnonalan talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke
Taloushallinto-osaprojekti**

Projektin tämänhetkinen vaihe:

Prosessikuvaukset:

menojen maksaminen, maksuliike,
kirjanpito ja tilinpäätös, matkahallinta,
sisäinen laskenta, dokumenttien
sähköinen arkistointi, tulojen
kerääminen, käyttöomaisuuskirjanpito ja
irtaimistorekisteri, pääkäyttäjätöiminnot,
valtuuskirjanpito

Taloushallinnon prosesseja on jo kuvattu
Jyväskylän yliopistossa liittyen
laatutyöhön.

OPM:n hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke Taloushallinto-osaprojekti

Taloushallinto-osaprojektin lopputulokset

- Taloushallinnon prosessit on mallinnettu, johtopäätökset ja kehittämistarpeet analysoitu
- Ehdotus tehtävä- ja vastuunjaosta on luonnostettu
- Tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset on kartoitettu yhteistyössä tietojärjestelmäprojektin kanssa
- Tilipuitteet on yhtenäistetty
- Taloussäännöt tarkistettu ajan tasalle, tiliorganisaatorakenteessa seurataan VM:n työryhmän etenemistä
- Siirtymävaiheen aikataulusta ja toimintojen vastuista sekä ylläpidosta on sovittu
- Riittävä tiedottaminen taloushallinto-osaprojektin osalta on varmistettu
- Koulutustarpeet on kartoitettu